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(rekonstrukcja)” 

 

ZAPYTANIE NR 2 

z dnia 21.07.2015 r. 

 

1) Jakie dokumenty stanowią podstawę określenia Przedmiotu zamówienia (i Przedmiotu 

umowy)? 

2) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową                   

i techniczną niezbędną i potrzebną do oszacowania, a następnie wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 

warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 

warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

3) Prosimy o wykreślenie lub modyfikację ust. 2 w § 1 projektu umowy, gdyż postanowienia tego 

ustępu  stanowią w istocie przerzucenie odpowiedzialności finansowej za niewłaściwy opis 

przedmiotu zamówienia na wykonawcę oraz mogą prowadzić do złożenia nieporównywalnych 

oferty, gdyż każdy z wykonawców może inaczej identyfikować zakres rzeczowy czy też 

poszczególne ryzyka. 

4) Odnośnie § 12 ust. 4 pkt. 4) Umowy w zw. z § 3 ust. 2 proszę o taką modyfikację tych zapisów 

aby były spójne – mianowicie aby wartość robót dodatkowych, które wykonawca będzie 

ewentualnie wykonywać odpowiadała wartości wynagrodzenia jakie za wykonanie tych robót 

może otrzymać (obecnie wykonawca może wykonać roboty dodatkowe do wartości 50 %,                     

a wynagrodzenie a tytułu tych robót nie może przekroczyć 15 % wartości zamówienia). 

5) Odnośnie § 12 ust. 12 i nast. umowy - prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuści dowody 

potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami (zapłatę wymagalnego wynagrodzenia) inne 

niż potwierdzenie zapłaty/przelewu, w tym uwzględni stosowane w obrocie gospodarczym 

sposoby spełnienia roszczeń potwierdzające że wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty 

określonych kwot (w tym np. potrącenie) i/lub jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy 

zapłaty kwot podwykonawcy. 

6) Prosimy o wykreślenie z Umowy, a w szczególności z § 11 ust. 8 sformułowania „bez zastrzeżeń” 

w odniesieniu do odbioru robót. Pragniemy wskazać, iż zapis w obecnej treści stanowi naruszenie 

przepisów prawa i jako taki jest nieważny. Wyjaśniamy, iż odbiór robót stanowi obowiązek 

inwestora/Zamawiającego bez względu na istnienie lub brak uwag/usterek z jego strony.  

Zastosowane przez Zamawiającego sformułowanie, iż roboty uważa, się za odebrane                           

pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o jego odbiorzez „bez zastrzeżeń” 

stanowi naruszenie art. 647 Kodeksu cywilnego, który to przepis wprowadza                                

na inwestora/Zamawiającego obowiązek odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

Wystąpienie usterek bądź wad w robotach w żadnym wypadku nie wpływa na niemożność 

przeprowadzenia czynności odbiorowych z uwzględnieniem ewentualnych, zgłoszonych                  

przez Zamawiającego nieprawidłowości. Powyższa kwestia była już niejednokrotnie przedmiotem 

rozważań sądów i istnieje jednolite orzecznictwo w tym zakresie. Kwestia ta  została m.in. 

rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy, który w wyroku z 22.06.2007 r., sygn. V CSK 99/2007, 

stwierdził, iż ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania 

odbioru robót zgodnie z art. 647 k.c., a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi 

przewidziane w art. 637 i art. 638 k.c. 

7) Prosimy o wykreślenie z § 12 ust. 1 zdania ostatniego. Zastrzeżenie dotyczące barku możliwości 

przekroczenia wartości wynagrodzenia podanej w ofercie stoi w sprzeczności z kosztorysowym 

charakterem wynagrodzenia. Zgodnie z definicją tego rodzaju wynagrodzenia zawartą w art. 629-

631 k.c. wynagrodzenie kosztorysowe ma umożliwiać dostosowanie wysokości wynagrodzenia   

do rzeczywistego zakresu i kosztów wykonanych robót. Wprowadzony zapis natomiast ogranicza 

tę możliwość do z góry przyjętej wartości, co jest charakterystyczne dla ryczałtu. Podkreślamy,             

iż wynagrodzenie kosztorysowe opiera się na przewidywaniach dotyczących zakresu prac                   

oraz kosztów ich wykonania, które nie są ostateczne i mogą ulec zmianie, stosownie do zmiany 

okoliczności wykonania umowy. Jak przyjmuje się w orzecznictwie i szeroko pojętej praktyce 



zamówień publicznych wynagrodzenie kosztorysowe de facto ustalane jest dopiero na podstawie 

kosztorysu wykonawczego, a więc po zakończeniu i odbiorze robót zleconych w umowie, a więc 

niedopuszczalne jest jego ograniczenie jeszcze przed wykonaniem robót. 

8) Odnośnie § 15 ust. 3 pkt. 2) prosimy o doprecyzowanie, iż chodzi tylko o takie zajęcie majątku 

Wykonawcy, które może mieć wpływ na możliwość realizacji umowy przez Wykonawcę. 

Pragniemy wskazać, iż niezasadne i bezcelowe jest uzależnianie trwania i realizacji umowy jest 

jakiekolwiek (nawet w najmniejszej kwocie) zajęcie majątku wykonawcy, które realnie nie może 

w żadnym stopniu wpłynąć na wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających                  

z umowy z Zamawiającym. Odstąpienie od umowy powinno następować w wyjątkowych 

sytuacjach i z ważnych przyczyn, natomiast powołany zapis jest bardzo szeroki i pozostawia dużą 

swobodę po stronie Zamawiającego, a tym samym stanowi potencjalne naruszenie zasady 

równości stron. 

9) Odnośnie § 15 ust. 3 pkt. 5) prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie stwierdzał 

czy istnieje ryzyko, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie końcowym oraz w jaki sposób 

będzie wykonywana bieżąca kontrola postępu prac, która może wykazać, iż ww. ryzyko 

faktycznie istnieje? 

10) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

11) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane                       

lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego             

z dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu. 

12) Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych                 

w dokumentacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia,  w tym geologicznych             

lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót 

odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny 

oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu. 

13) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ                          

i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

14) Czy Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy doliczyć koszt obsługi geodezyjnej             

i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? 

15) Czy Zamawiający potwierdza, że konserwacja rowów „Oczyszczenie rowów z namułu                

o grub.20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu” ma zostać wykonana w miejscach 

zaznaczonych na załączonych do SIWZ mapach lokalizacyjnych? 

16) Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania poboczy, kruszywo łamane 0/31? 

17) Czy Zamawiający potwierdza, że poz.17 z Kosztorysu Ofertowego załączonego do SIWZ 

dotyczy odtworzenia nawierzchni ( wykonania podbudowy z KŁSM ) po wymianie 

przepustów i czy dopuszcza wykonanie w-wy podbudowy KŁSM z kruszywa łamanego 

0/31? 

18) Czy Zamawiający potwierdza, że poz.18 z Kosztorysu Ofertowego załączonego do SIWZ 

dotyczy odtworzenia nawierzchni ( wykonania podbudowy z MMA ) po wymianie 

przepustów i czy dopuszcza wykonanie w-wy podbudowy MMA z mieszanki AC16W? 

19) Prosimy o wyjaśnienie, czy „Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-

asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m
2
” ma zostać wykonane na całej 



powierzchni drogi? Wyszczególniona w przedmiarze ilość (100t), wydaje się ilością 

zaniżoną.  

20) Czy przed wykonaniem wyrównania istniejącej podbudowy należy ją skropić, jeżeli tak, 

to w jakiej ilości na m
2
 ? 

21) Prosimy o wyjaśnienie, jakiej ilości emulsji użyć do skropienia przed ułożeniem w-wy 

wiążącej. W opisie projektu jest 0,8 kg/m
2
, a kosztorysie 0,5 kg/m

2
. 

 


