


Ł. Pan Rodny
Włodzimierz Stank

Pabianice, dnia 07.06.2016 r.



Pan Florian Wlazlak
Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

W odpowiedzi na interpelację Pana Włodzimierza Stanka dotyczącą zadania: „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach” informuję, że:

Wykonawca robót rozbiórkowych zgłosił zakończenie robót zgodnie z umową w dniu 27.04.2016 roku. Odbiór robót odbył się w dniu 04.05.2016 r. W trakcie odbioru robót stwierdzono usterki dotyczące nieuporządkowania terenu rozbiórki.

Zgodnie z zapisami łączącej strony umowy w przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotu umowy usterek i braków zostanie spisany protokół i komisja wyznaczy termin do ich usunięcia. Natomiast po usunięciu stwierdzonych usterek i braków w przedmiocie umowy Wykonawca dokona ponownego pisemnego zgłoszenia odbioru robót zamawiającemu.

Mając na względzie powyższe zamawiający wyznaczył dodatkowy termin na wykonanie tych robót – uwzględniając odbywające się w tym czasie matury - na dzień 18.05.2016 r. Ostateczny odbiór robót odbył się 25.05.2016 r.

Zważywszy na fakt, że Wykonawca nie pozostawał w zwłoce z zakończeniem robót nie nastąpiła przesłanka uzasadniająca naliczenie kar.

WICESTAROSTA PABIANICKI

Robert Jakubowski

NACZELNIK WYDZIAŁU
INWESTYCJI I FUNDUSZY

mgr inż. Krzysztof Kulczyński

Otrzymałem 07.06.2016
U. Stank