


Pabianice, dnia 20.09.2018 r.



**Pan Florian Wlazlak**  
**Przewodniczący Rady**  
**Powiatu Pabianickiego**

*Szanowny Pan*  
*Przewodniczący*  
*Waldemara Flajszera*

W odpowiedzi na interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Pana  
 Waldemara Flajszera dotyczącą zadania: **Termomodernizacja budynku**  
 przy ulicy **Partyzanckiej 56 w Pabianicach** informuję, że obecnie  
 wykonywane są roboty:

- tynkarskie (gładzie gipsowe)
- malarskie - ścian i sufitów
- podłogowe związane z układaniem desek barlineckich
- ślusarskie związane z dostosowaniem balustrady schodowej do aktualnych przepisów
- montaż konstrukcji windy.

W okresie wakacyjnym wykonano:

- docieplenie ścian wewnętrznych
- montaż stolarki okiennej
- sufity podwieszone
- instalację hydrantową
- instalację p. pożarową
- instalację centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
- ułożenie płytek w sanitariatach
- fundament pod windę.


Termin zakończenia robót do 31.10.2018 r.

WICESTAROSTA PABIANICKI

Robert Makubowski

*Otrzymałem*  
*25.09.2018*

Pabianice, dnia 20.09.2018 r.



**Pan Florian Wlazlak**  
**Przewodniczący Rady**  
**Powiatu Pabianickiego**

*Szanowny Pan*  
*Przewodniczący*  
*Waldemara Flajszera*

W odpowiedzi na interpelację **Wiceprzewodniczącego Rady Pana Waldemara Flajszera** dotyczącą zadania: **Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach** informuję, że obecnie wykonywane są roboty:

- tynkarskie (gładzie gipsowe)
- malarskie - ścian i sufitów
- podłogowe związane z układaniem desek barlineckich
- ślusarskie związane z dostosowaniem balustrady schodowej do aktualnych przepisów
- montaż konstrukcji windy.

W okresie wakacyjnym wykonano:

- docieplenie ścian wewnętrznych
- montaż stolarki okiennej
- sufity podwieszone
- instalację hydrantową
- instalację p. pożarową
- instalację centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
- ułożenie płytek w sanitariatach
- fundament pod windę.

Termin zakończenia robót do 31.10.2018 r.

WICESTAROSTA PABIANICKI

*Robert Jakubowski*

*Otrzymałem*  
*25.09.2018*