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W odpowiedzi na interpelacje Pana Wlodzimierza Stanka dotyczacy
zadania: ,Budowa krytej plywalni wraz z zapleczem przy budynkn
Zespolu Szkét Nr 1 im. Jana Kilinskiego w Pabianicach” informuje, ze:

Wykonawca robot rozblorkowych zgiosxl zakonczeme robot Agodme z umowq

trakme odbloru zobot stw1erdzono usterla dotyczqce meuporzqdkowama terenu
rozbiorki.

Zgodnie z zapisami taczaee] strony umowy w przypadku stwierdzenia przy
‘odbiorze przedmiotu umowy usterek brakéw zostasie ‘spisany protokoi i
komisja wyznaczy termin  do ich ‘usunigcia. Natomiast po ustinigciu
stwiérdzonych usterek i brakow ‘w przediniocie umowy Wykonawca dokona
ponowhego piserinego zgloszenia odbioru robét zamawiajgeemu.

Majac na wzgledzie powyzsze zamawiajgcy wyznaczyl dodatkowy termin na
wykotianie tych robét — uwzgledniajac odbywajace 316; w tym czasie matury -
na dziefi 18.05.2016 r. Ostateczny odbidr robét odbyt sie 25.05.2016 r;
Zwazywszy na fakt, ze Wykonawca riie pozostawat w zwloce z zakonczeniem
robét nie tastapita przestanka uzasadniajgca naliczenie kar.
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